

平成22年度3月分 工事請負変更契約状況表

(単位：円)

(上水・工水会計)

担当課 工事番号	契約年月日	工事の名称	契約の相手方	設計金額	契約金額	契約金額の増減	当月分の増減	工期	契約期間	備考
工業用水道管理事務所 08000089	H21.3.4	<a href="#">取水施設機械設備改築工事</a>	扶桑建設工業株式会社 和歌山営業所 田邊 雅也	423,150,000	317,362,500			392	H21.3.5 H22.3.31	
	H22.3.19							757	H21.3.5 H23.3.31	
	H23.2.10			458,850,000	344,137,500	26,775,000		757	H21.3.5 H23.3.31	
	H23.3.17			508,200,000	381,150,000		37,012,500	757	H21.3.5 H23.3.31	10.76%
企画建設課 09000046	H21.10.19	<a href="#">紀伊送水管等移設(水管橋含む)工事</a>	扶桑建設工業株式会社 和歌山営業所 田邊 雅也	243,600,000	199,752,000			316	H21.10.20 H22.8.31	
	H22.3.17			245,700,000	201,474,000	1,722,000		316	H21.10.20 H22.8.31	
	H22.8.27							528	H21.10.20 H23.3.31	
	H23.3.17			262,500,000	215,250,000		13,776,000	528	H21.10.20 H23.3.31	6.84%
管路整備課 10000004	H22.6.16	<a href="#">有功ヶ丘団地配水管布設替工事</a>	株式会社湊組 笹本 昌克	165,900,000	124,425,000			288	H22.6.17 H23.3.31	
	H23.3.24							348	H22.6.17 H23.5.30	
管路整備課 10000050	H22.9.13	<a href="#">榎原配水管布設替工事</a>	株式会社藤本水道 藤本 真司	33,915,000	25,441,500			199	H22.9.14 H23.3.31	
	H23.3.10			36,750,000	27,565,650		2,124,150	199	H22.9.14 H23.3.31	8.35%
管路整備課 10000051	H22.10.5	<a href="#">新中島配水管布設替工事</a>	東和冷機株式会社 中谷 晃也	60,585,000	45,444,000			177	H22.10.6 H23.3.31	
	H23.3.25			63,840,000	47,880,000		2,436,000	177	H22.10.6 H23.3.31	5.36%
管路整備課 10000054	H22.9.15	<a href="#">六十谷配水管布設替工事(西脇山口線・六十谷工区)</a>	株式会社丸栄山下組 山下 富子	24,885,000	24,150,000			162	H22.9.16 H23.2.24	
	H23.2.21							197	H22.9.16 H23.3.31	
	H23.3.25							319	H22.9.16 H23.7.31	
管路整備課 10000058	H22.10.19	<a href="#">楠見中配水管布設替工事</a>	角谷産業株式会社 角谷 利佳	19,635,000	14,731,500			150	H22.10.20 H23.3.18	
	H23.3.4			20,685,000	15,516,900		785,400	150	H22.10.20 H23.3.18	5.33%
管路整備課 10000061	H22.10.22	<a href="#">東高松1丁目配水管布設替工事</a>	和大興業株式会社 溝畑 順子	14,070,000	10,552,500			160	H22.10.23 H23.3.31	
	H23.3.25			14,280,000	10,710,000		157,500	160	H22.10.23 H23.3.31	1.49%
管路整備課 10000062	H22.10.22	<a href="#">狐島配水管布設替工事</a>	有限会社ユートピア建設 藤井 良之	24,360,000	18,270,000			150	H22.10.23 H23.3.21	
	H23.3.10			25,620,000	19,215,000		945,000	150	H22.10.23 H23.3.21	5.17%

平成22年度3月分 工事請負変更契約状況表

(単位：円)

(上水・工水会計)

担当課 工事番号	契約年月日	工事の名称	契約の相手方	設計金額	契約金額	契約金額の増減	当月分の増減	工期	契約期間	備考				
配水課 10000063	H22.10.22	<a href="#">朝日配水管布設工事</a>	株式会社藤島建設 藤本 千珠子	19,005,000	14,259,000			120	H22.10.23 H23.2.19					
	H23.2.18								H22.10.23 H23.3.31					
	H23.3.29								10,279,500	7,711,200	△ 6,547,800	160	H22.10.23 H23.3.31	-45.92%
管路整備課 10000064	H22.10.29	<a href="#">北出島配水管布設替工事</a>	株式会社藤本水道 藤本 真司	25,095,000	18,826,500			153	H22.10.30 H23.3.31					
	H23.3.16								25,095,000	18,826,500		153	H22.10.30 H23.3.31	設計内容の変更
配水課 10000069	H22.11.15	<a href="#">布施屋配水管布設工事</a>	太陽建設株式会社 溝畑 雅宏	10,269,000	7,707,000			120	H22.11.16 H23.3.15					
	H23.3.10								9,544,500	7,163,100	△ 543,900	120	H22.11.16 H23.3.15	-7.06%
管路整備課 10000073	H22.11.30	<a href="#">和歌浦東3丁目配水管布設替工事</a>	有限会社ユートピア建設 藤井 良之	9,943,500	7,465,500			120	H22.12.1 H23.3.30					
	H23.3.25								10,090,500	7,574,700		120	H22.12.1 H23.3.30	1.46%
配水課 10000079	H22.11.30	<a href="#">宇田森配水管布設工事(県道粉河加太線)</a>	弘安建設株式会社 池上 元一	35,700,000	34,650,000			105	H22.12.1 H23.3.15					
	H23.3.15											115	H22.12.1 H23.3.25	
	H23.3.25											241	H22.12.1 H23.7.29	
配水課 10000080	H22.11.30	<a href="#">坂田配水管布設工事(県道三田三葛線)</a>	株式会社浅川組 池内 茂雄	5,176,500	5,145,000			105	H22.12.1 H23.3.15					
	H23.3.15											115	H22.12.1 H23.3.25	
	H23.3.25											121	H22.12.1 H23.3.31	
	H23.3.31											182	H22.12.1 H23.5.31	
配水課 10000081	H22.12.17	<a href="#">栗栖配水管布設工事(県道井ノ口秋月線)</a>	大晶建設株式会社 亀山 理男	4,168,500	3,885,000			88	H22.12.18 H23.3.15					
	H23.3.4								3,864,000	3,600,450	△ 284,550	88	H22.12.18 H23.3.15	-7.32%
管路整備課 10000085	H23.1.31	<a href="#">雄の浦橋配水管架替工事</a>	株式会社豊工業所 久保 晋典	4,200,000	4,095,000			59	H23.2.1 H23.3.31					
	H23.3.28											225	H23.2.1 H23.9.13	
配水課 10000086	H23.2.16	<a href="#">神前配水管布設工事(県道和歌山橋本線)</a>	良誠工業株式会社 中山 勝裕	43,680,000	42,661,500			27	H23.2.17 H23.3.15					
	H23.3.15											196	H23.2.17 H23.8.31	