

平成22年度11月分 工事請負変更契約状況表

(単位：円)

(上水・工水会計)

担当課 工事番号	契約年月日	工事の名称	契約の相手方	設計金額	契約金額	契約金額の増減	当月分の増減	工期	契約期間	備考
企画建設課 09000060	H21.12.15	<a href="#">禰宜・明王寺配水管布設工事</a>	株式会社浅沼組 和歌山営業所 櫻井 大輔	378,000,000	304,962,000			471	H21.12.16 H23.3.31	
	H22.9.29			422,100,000	340,507,650	35,545,650		471	H21.12.16 H23.3.31	
	H22.11.19			439,950,000	354,907,350		14,399,700	471	H21.12.16 H23.3.31	4.23%
配水課 10000002	H22.6.3	<a href="#">上三毛配水管布設工事</a>	株式会社青木工業所 青木 保誠	89,985,000	67,494,000			180	H22.6.4 H22.11.30	
	H22.11.22			93,030,000	69,772,500		2,278,500	180	H22.6.4 H22.11.30	3.38%
企画建設課 10000011	H22.6.22	<a href="#">有功東送水管布設工事</a>	良誠工業株式会社 中山 勝裕	72,555,000	54,421,500			210	H22.6.23 H23.1.18	
	H22.11.30			84,525,000	63,393,750		8,972,250	210	H22.6.23 H23.1.18	16.49%
管路整備課 10000018	H22.7.2	<a href="#">鳴神配水管布設替工事</a>	太陽建設株式会社 溝畑 雅宏	19,845,000	14,889,000			150	H22.7.3 H22.11.29	
	H22.11.11			20,685,000	15,516,900		627,900	150	H22.7.3 H22.11.29	4.22%
管路整備課 10000019	H22.7.2	<a href="#">太田～北出島配水管改良工事</a>	藤島建設 藤本 千珠子	14,490,000	10,867,500			150	H22.7.3 H22.11.29	
	H22.11.12			16,065,000	12,048,750		1,181,250	150	H22.7.3 H22.11.29	10.87%
管路整備課 10000033	H22.8.4	<a href="#">直川配水管改良工事(西脇山口線・千手川工区)</a>	弘安建設株式会社 池上 元一	47,040,000	35,280,000			180	H22.8.5 H23.1.31	
	H22.11.12			43,995,000	32,996,250		△ 2,283,750	180	H22.8.5 H23.1.31	-6.47%
管路整備課 10000040	H22.8.4	<a href="#">秋月配水管布設替工事(その2)</a>	藤本開発株式会社 藤本 順一	34,650,000	33,810,000			156	H22.8.5 H23.1.7	
	H22.11.12			36,855,000	35,959,350		2,149,350	156	H22.8.5 H23.1.7	6.36%
管路整備課 10000044	H22.8.9	<a href="#">黒田配水管布設替工事</a>	株式会社東部建設 吉川 三十四	16,905,000	16,590,000			102	H22.8.10 H22.11.19	
	H22.11.19			17,535,000	17,206,350		616,350	142	H22.8.10 H22.12.29	3.72%