

## 平成23年度5月分 工事請負変更契約状況表

(単位：円)

(上水・工水会計)

担当課 工事番号	契約年月日	工事の名称	契約の相手方	設計金額	契約金額	契約金額の増減	当月分の増減	工期	契約期間	備 考
管路整備課 10000004	H22. 6. 16	有功ヶ丘団地配水管布設替工事	株式会社湊組 笹本 昌克	165,900,000	124,425,000			288	H22. 6. 17 H23. 3. 31	
	H23. 3. 24							348	H22. 6. 17 H23. 5. 30	
	H23. 5. 19			169,050,000	126,787,500		2,362,500	348	H22. 6. 17 H23. 5. 30	1.90%
配水課 10000079	H22. 11. 30	宇田森配水管布設工事(県道粉河加太線)	弘安建設株式会社 池上 元一	35,700,000	34,650,000			105	H22. 12. 1 H23. 3. 15	
	H23. 3. 15							115	H22. 12. 1 H23. 3. 25	
	H23. 3. 25							241	H22. 12. 1 H23. 7. 29	
	H23. 5. 16			37,170,000	36,072,750		1,422,750	241	H22. 12. 1 H23. 7. 29	4.11%