

平成23年度11月分 工事請負変更契約状況表

(単位：円)

(上水・工水会計)

担当課 工事番号	契約年月日	工事の名称	契約の相手方	設計金額	契約金額	契約金額の増減	当月分の増減	工期	契約期間	備考
管路整備課 11000017	H23. 6. 22	狐島～野崎配水管改良工事	株式会社青木工業所 青木 保誠	25,935,000	19,456,500			150	H23. 6. 23 H23. 11. 19	
	H23. 11. 14			26,355,000	19,771,500		315,000	150	H23. 6. 23 H23. 11. 19	1.62%
配水課 11000028	H23. 7. 21	本町4丁目配水管布設工事	有限会社友瀨建設工業 友瀨 勝成	9,796,500	7,350,000			120	H23. 7. 22 H23. 11. 18	
	H23. 11. 2			10,101,000	7,576,800		226,800	120	H23. 7. 22 H23. 11. 18	3.09%
配水課 11000031	H23. 7. 21	新庄配水管布設工事	株式会社貴志安商店 貴志 修三	16,485,000	12,369,000			160	H23. 7. 22 H23. 12. 28	
	H23. 11. 14			15,645,000	11,737,950		△ 631,050	160	H23. 7. 22 H23. 12. 28	-5.10%
管路整備課 11000036	H23. 8. 1	北島配水管布設替工事	有限会社東和水道工業所 中村 員章	7,770,000	5,827,500			120	H23. 8. 2 H23. 11. 29	
	H23. 11. 25			7,675,500	5,756,100		△ 71,400	120	H23. 8. 2 H23. 11. 29	-1.23%
漏水防止対策課 11005039	H23. 8. 10	島橋北ノ丁鉛製給水管取替修繕工事	藤本開発株式会社 藤本 順一	19,530,000	14,647,500			143	H23. 8. 11 H23. 12. 31	
	H23. 11. 22			19,740,000	14,805,000		157,500	143	H23. 8. 11 H23. 12. 31	1.08%
漏水防止対策課 11005042	H23. 8. 1	木ノ本ニュータウン鉛製給水管取替修繕工事	福興建設株式会社 松井 憲男	12,285,000	12,180,000			121	H23. 8. 2 H23. 11. 30	
	H23. 11. 22			11,130,000	11,033,400		△ 1,146,600	121	H23. 8. 2 H23. 11. 30	-9.41%
漏水防止対策課 11005044	H23. 9. 7	坂田鉛製給水管取替修繕工事	ヤスキ水道設備 中口 泰樹	13,755,000	10,321,500			146	H23. 9. 8 H24. 1. 31	
	H23. 11. 22			14,595,000	10,950,450		628,950	146	H23. 9. 8 H24. 1. 31	6.09%
上水道管理事務所 11005045	H23. 9. 2	有本水源地導水管用地整備修繕工事(その1)	原実業 原 暢孝	4,611,600	3,780,000			60	H23. 9. 3 H23. 11. 1	
	H23. 11. 1							89	H23. 9. 3 H23. 11. 30	
	H23. 11. 29			5,575,500	4,569,600		789,600	89	H23. 9. 3 H23. 11. 30	20.89%
上水道管理事務所 11005046	H23. 9. 2	有本水源地導水管用地整備修繕工事(その2)	株式会社田中建設 田中 誠三	4,390,050	3,601,500			60	H23. 9. 3 H23. 11. 1	
	H23. 11. 1							89	H23. 9. 3 H23. 11. 30	
	H23. 11. 29			5,145,000	4,219,950		618,450	89	H23. 9. 3 H23. 11. 30	17.17%