

平成23年度1月分 工事請負変更契約状況表

(単位：円)

(上水・工水会計)

担当課 工事番号	契約年月日	工事の名称	契約の相手方	設計金額	契約金額	契約金額の増減	当月分の増減	工期	契約期間	備考
配水課 11000012	H23. 6. 15	<a href="#">上三毛配水管布設工事</a>	株式会社藤本水道 藤本 真司	108,150,000	81,112,500			210	H23. 6. 16 H24. 1. 11	
	H24. 1. 10							289	H23. 6. 16 H24. 3. 30	
管路整備課 11000023	H23. 7. 15	<a href="#">菫蒲ヶ丘団地配水管改良工事</a>	弘安建設株式会社 池上 元一	68,145,000	51,114,000			210	H23. 7. 16 H24. 2. 10	
	H24. 1. 18			69,615,000	52,211,250		1,097,250	210	H23. 7. 16 H24. 2. 10	2.15%
管路整備課 11000024	H23. 7. 15	<a href="#">菫蒲ヶ丘団地給水管布設替工事</a>	弘安建設株式会社 池上 元一	18,270,000	13,702,500			210	H23. 7. 16 H24. 2. 10	
	H24. 1. 18			18,690,000	14,017,500		315,000	210	H23. 7. 16 H24. 2. 10	2.30%
管路整備課 11000049	H23. 9. 21	<a href="#">新中島～中島配水管布設替工事</a>	株式会社矢田建設 矢田 力也	17,850,000	13,387,500			120	H23. 9. 22 H24. 1. 19	
	H24. 1. 18							150	H23. 9. 22 H24. 2. 18	
	H24. 1. 31			18,060,000	13,545,000		157,500	150	H23. 9. 22 H24. 2. 18	1.18%