

平成23年度2月分 工事請負変更契約状況表

(単位：円)

(上水・工水会計)

担当課 工事番号	契約年月日	工事の名称	契約の相手方	設計金額	契約金額	契約金額の増減	当月分の増減	工期	契約期間	備考
管路整備課 11000009	H23.6.15	有功配水管布設替工事(西ニュータウン) その2	浅井建設株式会社 坂本 時夫	79,170,000	59,377,500			290	H23.6.16 H24.3.31	
	H24.2.1			80,115,000	60,086,250		708,750	290	H23.6.16 H24.3.31	1.19%
管路整備課 11000020	H23.7.6	本渡配水管布設替工事	株式会社中山建設 中山 善嗣	32,235,000	24,181,500			180	H23.7.7 H24.1.2	
	H23.12.20							260	H23.7.7 H24.3.22	
	H24.2.16			33,180,000	24,888,150		706,650	260	H23.7.7 H24.3.22	2.92%
企画建設課 11000025	H23.8.1	明王寺配水管布設工事	株式会社藤本水道 藤本 真司	88,305,000	66,234,000			227	H23.8.2 H24.3.15	
	H24.2.8			91,560,000	68,670,000		2,436,000	227	H23.8.2 H24.3.15	3.68%
管路整備課 11000033	H23.7.21	園部配水管布設替工事	根田建設株式会社 根田 佳幸	17,430,000	13,072,500			150	H23.7.22 H23.12.18	
	H23.12.5							250	H23.7.22 H24.3.27	
	H24.2.27			20,055,000	15,041,250		1,968,750	250	H23.7.22 H24.3.27	15.06%
管路整備課 11000037	H23.8.17	白樫橋配水管架替工事	良誠工業株式会社 中山 勝裕	58,065,000	43,554,000			227	H23.8.18 H24.3.31	
	H24.2.10			57,435,000	43,076,250		△ 477,750	227	H23.8.18 H24.3.31	-1.10%
管路整備課 11000051	H23.10.7	榎原配水管布設替工事(その3)	有限会社スリーブ 中山 清誠	16,485,000	12,369,000			140	H23.10.8 H24.2.24	
	H24.2.13			15,645,000	11,737,950		△ 631,050	140	H23.10.8 H24.2.24	-5.10%
管路整備課 11000057	H23.11.16	湊配水管布設替工事	株式会社テイク産業 上山 智樹	17,640,000	13,230,000			136	H23.11.17 H24.3.31	
	H24.2.29			15,750,000	11,812,500		△ 1,417,500	136	H23.11.17 H24.3.31	-10.71%