

平成 24年度 6月分 工事請負変更契約状況表

(単位：円)

(上水・工水会計)

担当課 工事番号	契約年月日	工事名	契約の相手方	設計金額	請負代金額	請負代金額の増減	当月分の増減	工期	契約期間	備 考
上水道管理事務所 10000077	H22. 12. 16	加納浄水場沈砂池補強改修工事	株式会社日紀建設 玉置 秀男	215,250,000	174,867,000			471	H22. 12. 17 H24. 3. 31	
	H23. 12. 7			224,700,000	182,523,600	7,656,600		471	H22. 12. 17 H24. 3. 31	
	H24. 3. 28							561	H22. 12. 17 H24. 6. 29	
	H24. 6. 20			226,800,000	184,228,800		1,705,200	561	H22. 12. 17 H24. 6. 29	0.93%
管路整備課 11000056	H23. 10. 25	西浜3丁目配水管改良工事	松浦舗道建設株式会社 松浦 良暢	21,840,000	19,687,500			158	H23. 10. 26 H24. 3. 31	
	H24. 3. 28							248	H23. 10. 26 H24. 6. 29	
	H24. 6. 27							278	H23. 10. 26 H24. 7. 29	
維持管理課 12050001	H24. 4. 2	送水管緊急対策復旧工事	住友金属パイプエンジ株式会社 和歌山支店 川口 寛	44,415,000	42,194,250			120	H24. 4. 3 H24. 7. 31	
	H24. 6. 29			41,475,000	39,401,250		△ 2,793,000	120	H24. 4. 3 H24. 7. 31	-6.62%