

平成 24年度 11月分 工事請負変更契約状況表

(単位：円)

(上水・工水会計)

担当課 工事番号	契約年月日	工事名	契約の相手方	設計金額	請負代金額	請負代金額の増減	当月分の増減	工期	契約期間	備考
企画建設課 11000068	H23.12.21	<a href="#">栗栖送水管布設工事</a>	日鉄住金パイプライン&エンジニアリング株式会社 和歌山支店 川口 寛	175,350,000	132,630,356			366	H23.12.22 H24.12.21	
	H24.11.8			197,123,850	149,084,250		16,453,894	366	H23.12.22 H24.12.21	12.41%
管路整備課 12000004	H24.4.27	<a href="#">田中町2丁目～3丁目配水管布設替工事その2(野上線共同溝)</a>	大晶建設株式会社 亀山 理男	66,255,000	65,142,000			175	H24.4.28 H24.10.19	
	H24.10.17							235	H24.4.28 H24.12.18	
	H24.11.13			64,050,000	62,973,750		△ 2,168,250	235	H24.4.28 H24.12.18	-3.33%
管路整備課 12000025	H24.8.2	<a href="#">坂田配水管布設替工事</a>	藤本開発株式会社 藤本 順一	17,955,000	13,471,500			150	H24.8.3 H24.12.30	
	H24.11.1			18,585,000	13,941,900		470,400	150	H24.8.3 H24.12.30	3.49%
管路整備課 12000030	H24.8.9	<a href="#">有本配水管布設替工事</a>	株式会社青木工業所 青木 保誠	38,955,000	29,221,500			180	H24.8.10 H25.2.5	
	H24.11.7			50,505,000	37,882,950		8,661,450	180	H24.8.10 H25.2.5	29.64%
管路整備課 12000046	H24.10.18	<a href="#">宇田森配水管布設工事その1(県道粉河加太線)</a>	藤本開発株式会社 藤本 順一	8,788,500	6,594,000			80	H24.10.19 H25.1.6	
	H24.11.28			8,862,000	6,647,550		53,550	80	H24.10.19 H25.1.6	0.81%