

平成 24年度 1月分 工事請負変更契約状況表

(単位：円)

(上水・工水会計)

担当課 工事番号	契約年月日	工事名	契約の相手方	設計金額	請負代金額	請負代金額の増減	当月分の増減	工期	契約期間	備 考
管路整備課 12000013	H24. 6. 20	直川配水管布設工事その1 (県道粉河加太線)	株式会社三田設備工業 中井 啓仁	46,935,000	35,206,500			210	H24. 6. 21 H25. 1. 16	
	H25. 1. 11							H24. 6. 21 H25. 3. 29		
管路整備課 12000024	H24. 8. 2	上三毛配水管布設工事	株式会社藤本水道 藤本 真司	32,025,000	24,024,000			180	H24. 8. 3 H25. 1. 29	
	H25. 1. 24							H24. 8. 3 H25. 1. 29	2.29%	
管路整備課 12000030	H24. 8. 9	有本配水管布設替工事	株式会社青木工業所 青木 保誠	38,955,000	29,221,500			180	H24. 8. 10 H25. 2. 5	
	H24. 11. 7							H24. 8. 10 H25. 2. 5		
	H25. 1. 28							H24. 8. 10 H25. 3. 17		
管路整備課 12000052	H24. 10. 31	平尾配水管布設替工事 (岩出海南線)	ライトエンジニアリング株式会社 草野 十司浩	11,655,000	11,550,000			85	H24. 11. 1 H25. 1. 24	
	H25. 1. 11							H24. 11. 1 H25. 1. 24	-1.82%	
維持管理課 12050038	H24. 9. 20	鉛製給水管取替修繕工事その2	I. K. Dイケダ設備サービス 池田 直弘	28,140,000	21,105,000			161	H24. 9. 21 H25. 2. 28	
	H25. 1. 18							H24. 9. 21 H25. 2. 28	5.60%	