

平成 25年度 5月分 工事請負変更契約状況表

(単位：円)

(上水・工水会計)

担当課 工事番号	契約年月日	工事名	契約の相手方	設計金額	請負代金額	請負代金額の増減	当月分の増減	工期	契約期間	備 考
管路整備課 12000050	H24. 11. 8	北出島配水管布設替工事	智代美建設株式会社 川口 智弘	14,175,000	10,636,500			143	H24. 11. 9 H25. 3. 31	
	H25. 3. 25							213	H24. 11. 9 H25. 6. 9	
	H25. 5. 29			12,705,000	9,531,900		△ 1,104,600	213	H24. 11. 9 H25. 6. 9	-10.38%
管路整備課 12000051	H24. 10. 25	六十谷配水管布設替工事（西脇山口線・宮ノ前工区北側）	株式会社日紀建設 玉置 秀男	31,395,000	31,395,000			129	H24. 10. 26 H25. 3. 31	
	H25. 3. 1							157	H24. 10. 26 H25. 3. 31	
	H25. 3. 28							249	H24. 10. 26 H25. 7. 1	
	H25. 5. 16			30,765,000	30,765,000		△ 630,000	249	H24. 10. 26 H25. 7. 1	-2.01%