

平成 25年度 11月分 工事請負変更契約状況表

(単位：円)

(上水・工水会計)

担当課 工事番号	契約年月日	工事名	契約の相手方	設計金額	請負代金額	請負代金額の増減	当月分の増減	工期	契約期間	備 考
管路整備課 13000024	H25. 7. 12	六十谷配水管布設替工事(西脇山口線・宮ノ前工区)	株式会社里村建設 笹 雅人	5,550,300	5,466,300			138	H25. 7. 13 H25. 11. 27	
	H25. 11. 26							198	H25. 7. 13 H26. 1. 26	
管路整備課 13000027	H25. 8. 1	海草橋架替えに伴う工業用仮設配水管設置工事	株式会社中山建設 中山 善嗣	31,080,000	23,310,000			148	H25. 8. 2 H25. 12. 27	
	H25. 11. 28							148	H25. 8. 2 H25. 12. 27	-15.20%
管路整備課 13000030	H25. 9. 4	六十谷配水管布設替工事	加建工業株式会社 正木 潤	3,224,550	2,425,500			100	H25. 9. 5 H25. 12. 13	
	H25. 11. 28							100	H25. 9. 5 H25. 12. 13	1.39%
管路整備課 13000035	H25. 9. 6	六十谷配水管撤去工事(西脇山口線・宮ノ前工区)	株式会社杖村舗装建設 杖村 博美	15,607,200	15,330,000			85	H25. 9. 7 H25. 11. 30	
	H25. 11. 29							146	H25. 9. 7 H26. 1. 30	
管路整備課 13000039	H25. 9. 30	和田配水管布設替工事(南港山東線)	株式会社坂口興業 坂口 秀樹	11,611,950	11,550,000			54	H25. 10. 1 H25. 11. 23	
	H25. 11. 20							54	H25. 10. 1 H25. 11. 23	0.68%