

平成 25年度 2月分 工事請負変更契約状況表

(単位：円)

(上水・工水会計)

担当課 工事番号	契約年月日	工事名	契約の相手方	設計金額	請負代金額	請負代金額の増減	当月分の増減	工期	契約期間	備考
工業用水道管理事務所 12000028	H24. 8. 24	<a href="#">六十谷第1浄水場場内整備工事</a>	株式会社中野建設 北谷 幸男	157,500,000	129,247,996			553	H24. 8. 25 H26. 2. 28	設計内容の変更
	H25. 3. 13							553	H24. 8. 25 H26. 2. 28	
	H25. 9. 30			191,100,000	156,816,450	27,568,454		553	H24. 8. 25 H26. 2. 28	
	H26. 2. 28							949	H24. 8. 25 H27. 3. 31	
企画建設課 12000059	H24. 12. 21	<a href="#">栗栖送水管布設工事その2</a>	協和エクシオ・角谷特定建設工事共同企業体 津田 俊雄	402,255,000	330,750,000			448	H24. 12. 22 H26. 3. 14	
	H26. 2. 28			404,520,900	332,596,950		1,846,950	448	H24. 12. 22 H26. 3. 14	0.56%
管路整備課 13000003	H25. 6. 6	<a href="#">直川配水管布設工事その1(県道粉河加太線)</a>	有限会社矢高組 矢高 盟也	18,523,050	13,902,000			130	H25. 6. 7 H25. 10. 14	
	H25. 10. 9							291	H25. 6. 7 H26. 3. 24	
	H26. 2. 14			17,582,250	13,195,350		△ 706,650	291	H25. 6. 7 H26. 3. 24	-5.08%
管路整備課 13000017	H25. 7. 22	<a href="#">東高松4丁目～打越町配水管布設替工事</a>	湯川水道工業所 湯川 幸司	48,034,350	36,036,000			210	H25. 7. 23 H26. 2. 17	
	H26. 2. 14							235	H25. 7. 23 H26. 3. 14	
	H26. 2. 20			48,671,700	36,512,700		476,700	235	H25. 7. 23 H26. 3. 14	1.32%
管路整備課 13000018	H25. 7. 26	<a href="#">塩屋5丁目配水管布設替工事</a>	株式会社関組 関 儀平	64,849,050	48,879,600			248	H25. 7. 27 H26. 3. 31	
	H26. 2. 19			66,246,600	49,929,600		1,050,000	248	H25. 7. 27 H26. 3. 31	2.15%
管路整備課 13000021	H25. 7. 26	<a href="#">塩屋6丁目～和歌浦東1丁目配水管改良工事</a>	株式会社三田設備工業 中井 啓仁	41,484,450	31,122,000			200	H25. 7. 27 H26. 2. 11	
	H26. 2. 5			42,134,400	31,609,200		487,200	200	H25. 7. 27 H26. 2. 11	1.57%
管路整備課 13000028	H25. 8. 8	<a href="#">下三毛配水管布設工事</a>	良誠工業株式会社 中山 勝裕	45,378,900	34,041,000			204	H25. 8. 9 H26. 2. 28	
	H26. 2. 24			46,477,200	34,862,100		821,100	204	H25. 8. 9 H26. 2. 28	2.41%
管路整備課 13000029	H25. 8. 8	<a href="#">中島配水管改良工事</a>	有限会社石橋工務店 石橋 洋二	42,501,900	31,878,000			200	H25. 8. 9 H26. 2. 24	
	H26. 2. 20							230	H25. 8. 9 H26. 3. 26	
管路整備課 13000031	H25. 9. 4	<a href="#">小雑賀2丁目配水管布設替工事</a>	株式会社三愛基礎工業 室家 悌二郎	24,818,850	18,616,500			180	H25. 9. 5 H26. 3. 3	
	H26. 2. 12			25,124,400	18,843,300		226,800	180	H25. 9. 5 H26. 3. 3	1.22%
管路整備課 13000037	H25. 9. 11	<a href="#">園部配水管布設替工事(西脇山口線・園部工区)</a>	株式会社紀洋 須磨 徳裕	11,765,250	11,340,000			143	H25. 9. 12 H26. 2. 1	
	H26. 1. 31							170	H25. 9. 12 H26. 2. 28	
	H26. 2. 27			10,787,700	10,397,100		△ 942,900	170	H25. 9. 12 H26. 2. 28	-8.31%
管路整備課 13000038	H25. 9. 30	<a href="#">内原配水管改良工事</a>	中村設備工業株式会社 中村 伸行	27,283,200	20,464,500			150	H25. 10. 1 H26. 2. 27	
	H26. 2. 24			28,164,150	21,122,850		658,350	150	H25. 10. 1 H26. 2. 27	3.22%

平成 25年度 2月分 工事請負変更契約状況表

(単位：円)

(上水・工水会計)

担当課 工事番号	契約年月日	工事名	契約の相手方	設計金額	請負代金額	請負代金額の増減	当月分の増減	工期	契約期間	備 考
管路整備課 13000044	H25.11.7	<a href="#">松江東4丁目配水管布設替工事</a>	ヤスキ水道設備 中口 泰樹	11,687,550	8,767,500			130	H25.11.8 H26.3.17	
	H26.2.14			11,701,200	8,776,950		9,450	130	H25.11.8 H26.3.17	0.11%
維持管理課 13050013	H25.7.3	<a href="#">鉛製給水管取替修繕工事その1</a>	中村設備工業株式会社 中村 伸行	49,701,750	37,285,500			271	H25.7.4 H26.3.31	
	H26.2.17			46,615,800	34,966,050		△ 2,319,450	271	H25.7.4 H26.3.31	-6.22%