

平成 25年度 3月分 工事請負変更契約状況表

(単位：円)

(上水・工水会計)

担当課 工事番号	契約年月日	工事名	契約の相手方	設計金額	請負代金額	請負代金額の増減	当月分の増減	工期	契約期間	備考
上水道管理事務所 11000072	H24. 2. 3	加納浄水場排水処理施設土木工事	鹿島・南海辰村・福興特定建設工事共同企業体 三柴 利雄	1,690,500,000	1,273,960,800			787	H24. 2. 4 H26. 3. 31	
	H25. 3. 22			1,940,400,000	1,462,284,600	188,323,800		787	H24. 2. 4 H26. 3. 31	
	H26. 3. 27							848	H24. 2. 4 H26. 5. 31	
上水道管理事務所 12000010	H24. 7. 2	加納浄水場雨水調整池築造工事	若築・良誠特定建設工事共同企業体 鎌田 次郎	961,800,000	789,464,676			637	H24. 7. 3 H26. 3. 31	
	H25. 3. 22							637	H24. 7. 3 H26. 3. 31	設計内容の変更
	H26. 3. 19			977,195,100	802,081,350		12,616,674	637	H24. 7. 3 H26. 3. 31	1.60%
管路整備課 13000006	H25. 6. 27	有功配水管布設替工事(東ニュータウン)その1	有限会社ユートピア建設 藤井 良之	124,488,000	93,786,147			277	H25. 6. 28 H26. 3. 31	
	H26. 3. 12			123,810,750	93,266,250		△ 519,897	277	H25. 6. 28 H26. 3. 31	-0.55%
管路整備課 13000007	H25. 6. 27	有功配水管布設替工事(東ニュータウン)その2	有限会社和西建設 北川 茂明	98,871,150	74,865,000			277	H25. 6. 28 H26. 3. 31	
	H26. 3. 10			99,288,000	75,170,550		305,550	277	H25. 6. 28 H26. 3. 31	0.41%
管路整備課 13000010	H25. 7. 22	湊紺屋町3丁目～西布経丁2丁目連絡管布設工事	株式会社ハマダ 和歌山営業所 中井 康博	234,475,500	204,015,000			252	H25. 7. 23 H26. 3. 31	
	H26. 3. 28			253,093,620	220,190,160		16,175,160	343	H25. 7. 23 H26. 6. 30	7.93%
企画建設課 13000012	H25. 7. 11	資材倉庫建設工事	株式会社川嶋工業 和歌山支店 川嶋 由美	109,021,500	95,245,500			240	H25. 7. 12 H26. 3. 8	
	H26. 3. 4			123,921,000	108,255,000		13,009,500	260	H25. 7. 12 H26. 3. 28	13.66%
管路整備課 13000016	H25. 7. 26	太田～北出島配水管布設替工事	株式会社中山建設 中山 善嗣	64,544,550	53,655,000			234	H25. 7. 27 H26. 3. 17	
	H26. 3. 11			66,457,650	55,239,450		1,584,450	234	H25. 7. 27 H26. 3. 17	2.95%
管路整備課 13000019	H25. 7. 12	西小二里1丁目～松ヶ丘2丁目配水管改良工事	株式会社浅川組 栗生 泰廣	46,548,600	46,515,000			248	H25. 7. 13 H26. 3. 17	
	H26. 3. 14							398	H25. 7. 13 H26. 8. 14	
管路整備課 13000022	H25. 7. 26	向配水管布設替工事	北新工業株式会社 松永 茂雄	31,958,850	23,971,500			180	H25. 7. 27 H26. 1. 22	
	H26. 1. 20							240	H25. 7. 27 H26. 3. 23	
	H26. 3. 7			33,125,400	24,844,050		872,550	240	H25. 7. 27 H26. 3. 23	3.64%
管路整備課 13000029	H25. 8. 8	中島配水管改良工事	有限会社石橋工務店 石橋 洋二	42,501,900	31,878,000			200	H25. 8. 9 H26. 2. 24	
	H26. 2. 20							230	H25. 8. 9 H26. 3. 26	
	H26. 3. 13			42,021,000	31,515,750		△ 362,250	230	H25. 8. 9 H26. 3. 26	-1.14%
企画建設課 13000033	H25. 9. 30	真砂配水場進入路等工事	株式会社三愛基礎工業 室家 悌二郎	97,492,500	80,671,500			165	H25. 10. 1 H26. 3. 14	
	H26. 3. 12							182	H25. 10. 1 H26. 3. 31	
	H26. 3. 26			108,755,850	89,983,950		9,312,450	182	H25. 10. 1 H26. 3. 31	11.54%

管路整備課 13000034	H25. 9. 19	<a href="#">美園町4丁目～5丁目配水管布設替工事</a>	株式会社小藪設備 小藪 勇二	31,759,350	23,824,500			193	H25. 9. 20 H26. 3. 31	
	H26. 3. 13			30,872,100	23,156,700		△ 667,800	193	H25. 9. 20 H26. 3. 31	-2.80%
企画建設課 13000036	H25. 10. 7	<a href="#">塩ノ谷配水管布設工事</a>	株式会社東部建設 吉川 三十四	64,535,100	48,574,417			158	H25. 10. 8 H26. 3. 14	
	H26. 3. 12			64,693,650	48,687,450		113,033	158	H25. 10. 8 H26. 3. 14	0.23%
管路整備課 13000040	H25. 10. 17	<a href="#">本渡配水管改良工事</a>	有限会社栄起創建 藤本 みどり	28,624,050	21,472,500			154	H25. 10. 18 H26. 3. 20	
	H26. 3. 14							165	H25. 10. 18 H26. 3. 31	
	H26. 3. 25			29,596,350	22,200,150		727,650	165	H25. 10. 18 H26. 3. 31	3.39%
管路整備課 13000041	H25. 10. 17	<a href="#">打越町配水管布設替工事</a>	加建工業株式会社 正木 潤	16,164,750	12,127,500			150	H25. 10. 18 H26. 3. 16	
	H26. 3. 10			16,404,150	12,306,000		178,500	150	H25. 10. 18 H26. 3. 16	1.47%
管路整備課 13000045	H25. 11. 7	<a href="#">有本配水管布設替工事</a>	株式会社テイク産業 上山 智樹	15,146,250	11,361,000			130	H25. 11. 8 H26. 3. 17	
	H26. 3. 12			15,590,400	11,692,800		331,800	130	H25. 11. 8 H26. 3. 17	2.92%
管路整備課 13000046	H25. 11. 7	<a href="#">六十谷配水管布設替工事（西脇山口線・六十谷工区）</a>	有限会社西尾組 西尾 雅之	18,378,150	18,060,000			133	H25. 11. 8 H26. 3. 20	
	H26. 3. 20			18,903,240	18,576,000		516,000	253	H25. 11. 8 H26. 7. 18	2.86%
管路整備課 13000047	H25. 11. 7	<a href="#">平尾配水管布設替工事</a>	中村設備工業株式会社 中村 伸行	9,766,050	9,712,500			65	H25. 11. 8 H26. 1. 11	
	H26. 1. 8							135	H25. 11. 8 H26. 3. 22	
	H26. 3. 13			8,872,500	8,823,150		△ 889,350	135	H25. 11. 8 H26. 3. 22	-9.16%
管路整備課 13000051	H25. 11. 13	<a href="#">西河岸町～植松丁配水管布設替工事</a>	株式会社畑中産業 畑中 優子	30,192,750	29,925,000			132	H25. 11. 14 H26. 3. 25	
	H26. 3. 19			27,814,500	27,566,700		△ 2,358,300	132	H25. 11. 14 H26. 3. 25	-7.88%
管路整備課 13000054	H25. 12. 17	<a href="#">下三毛・新庄配水管布設工事その1（市道小倉178号線）</a>	加建工業株式会社 正木 潤	4,866,750	3,654,000			88	H25. 12. 18 H26. 3. 15	
	H26. 3. 10			5,271,000	3,957,450		303,450	88	H25. 12. 18 H26. 3. 15	8.30%
管路整備課 13000055	H25. 12. 6	<a href="#">六十谷配水管布設替工事（西脇山口線・宮ノ前工区）その2</a>	株式会社共立建設 半谷 善孝	8,894,550	8,820,000			104	H25. 12. 7 H26. 3. 20	
	H26. 3. 20			9,148,680	9,072,000		252,000	175	H25. 12. 7 H26. 5. 30	2.86%
管路整備課 13000056	H25. 12. 17	<a href="#">鳴神配水管布設工事（市駅小倉線）</a>	良誠工業株式会社 中山 勝裕	42,195,300	41,779,500			104	H25. 12. 18 H26. 3. 31	
	H26. 3. 24			43,400,880	42,973,200		1,193,700	253	H25. 12. 18 H26. 8. 27	2.86%
管路整備課 13000059	H25. 12. 20	<a href="#">和田配水管布設工事その2（県道松島本渡線）</a>	株式会社浅川組 栗生 泰廣	26,760,300	26,460,000			90	H25. 12. 21 H26. 3. 20	
	H26. 3. 14							101	H25. 12. 21 H26. 3. 31	
	H26. 3. 26			27,119,400	26,812,800		352,800	101	H25. 12. 21 H26. 3. 31	1.33%
管路整備課 13000061	H26. 2. 3	<a href="#">下三毛・新庄配水管布設工事その2（市道小倉178号線）</a>	株式会社宮崎建設 宮崎 浩二	8,415,750	6,321,000			56	H26. 2. 4 H26. 3. 31	
	H26. 3. 20			8,324,400	6,250,650		△ 70,350	56	H26. 2. 4 H26. 3. 31	-1.11%

管路整備課 13000062	H26. 1. 30	<a href="#">直川配水管布設工事その2(県道粉河加太線)</a>	株式会社紀洋 須磨 徳裕	16,714,950	15,865,500			60	H26. 1. 31 H26. 3. 31	
	H26. 3. 26			16,464,000	15,625,050		△ 240,450	60	H26. 1. 31 H26. 3. 31	-1.52%
管路整備課 13000063	H26. 2. 10	<a href="#">直川配水管布設工事その3(県道粉河加太線)</a>	加建工業株式会社 正木 潤	12,781,650	9,586,500			49	H26. 2. 11 H26. 3. 31	
	H26. 3. 27			13,338,000	10,002,960		416,460	171	H26. 2. 11 H26. 7. 31	4.34%
管路整備課 13000064	H26. 2. 27	<a href="#">神前配水管布設工事(県道松島本渡線)</a>	有限会社東和水道工業所 中村 員章	14,540,400	10,909,500			32	H26. 2. 28 H26. 3. 31	
	H26. 3. 18			15,073,560	11,307,600		398,100	123	H26. 2. 28 H26. 6. 30	3.65%
管路整備課 13000066	H26. 2. 17	<a href="#">神前配水管布設替工事</a>	三笠建設株式会社 村山 宣博	6,454,350	6,142,500			42	H26. 2. 18 H26. 3. 31	
	H26. 3. 24			6,638,760	6,318,000		175,500	103	H26. 2. 18 H26. 5. 31	2.86%
維持管理課 13050023	H25. 8. 1	<a href="#">鉛製給水管取替修繕工事その2</a>	株式会社宮崎建設 宮崎 浩二	22,084,650	16,569,000			242	H25. 8. 2 H26. 3. 31	
	H26. 3. 11			21,019,950	15,768,900		△ 800,100	242	H25. 8. 2 H26. 3. 31	-4.83%
維持管理課 13050042	H25. 10. 17	<a href="#">鉛製給水管取替修繕工事その3</a>	株式会社アイ・ジー・エス 泉 實	25,411,050	19,068,000			165	H25. 10. 18 H26. 3. 31	
	H26. 3. 17			25,555,950	19,174,050		106,050	165	H25. 10. 18 H26. 3. 31	0.56%
維持管理課 13050052	H25. 12. 10	<a href="#">鉛製給水管取替修繕工事その4</a>	株式会社崇翔 堀立 崇弘	11,291,700	8,473,500			111	H25. 12. 11 H26. 3. 31	
	H26. 3. 20			10,336,200	7,755,300		△ 718,200	111	H25. 12. 11 H26. 3. 31	-8.48%
維持管理課 13050053	H25. 12. 10	<a href="#">鉛製給水管取替修繕工事その5</a>	ヤスキ水道設備 中口 泰樹	7,227,150	5,428,500			111	H25. 12. 11 H26. 3. 31	
	H26. 3. 17			7,675,500	5,764,500		336,000	111	H25. 12. 11 H26. 3. 31	6.19%