

平成 26年度 9月分 工事請負変更契約状況表

(単位：円)

(上水・工水会計)

担当課 工事番号	契約年月日	工事名	契約の相手方	設計金額	請負代金額	請負代金額の増減	当月分の増減	工期	契約期間	備考
管路整備課 13000046	H25. 11. 7	六十谷配水管布設替工事(西脇山口線・六十谷工区)	有限会社西尾組 西尾 雅之	18,378,150	18,060,000			133	H25. 11. 8 H26. 3. 20	
	H26. 3. 20			18,903,240	18,576,000	516,000		253	H25. 11. 8 H26. 7. 18	
	H26. 7. 18							302	H25. 11. 8 H26. 9. 5	
	H26. 9. 3							316	H25. 11. 8 H26. 9. 19	
	H26. 9. 18							358	H25. 11. 8 H26. 10. 31	
管路整備課 13000058	H25. 12. 17	田中町3丁目～5丁目配水管布設替工事 その2(野上線共同溝)	株式会社畑中産業 畑中 優子	37,104,480	37,044,000			187	H25. 12. 18 H26. 6. 22	
	H26. 6. 20							277	H25. 12. 18 H26. 9. 20	
	H26. 9. 17							367	H25. 12. 18 H26. 12. 19	
管路整備課 14000013	H26. 6. 4	和田配水管布設替工事(三田三葛線)	株式会社城南建設 赤井 ひろみ	23,971,680	23,544,000			57	H26. 6. 5 H26. 7. 31	
	H26. 7. 31							127	H26. 6. 5 H26. 10. 9	
	H26. 9. 26			23,970,600	23,542,920		△ 1,080	127	H26. 6. 5 H26. 10. 9	0.00%
管路整備課 14000015	H26. 6. 16	園部配水管布設替工事(西脇山口線・園部工区)	株式会社中山建設 中山 善嗣	66,235,320	65,340,000			106	H26. 6. 17 H26. 9. 30	
	H26. 9. 30							186	H26. 6. 17 H26. 12. 19	
管路整備課 14000018	H26. 6. 11	西高松2丁目配水管布設替工事	紀陽竹中株式会社 川崎 裕宜	8,051,400	8,046,000			93	H26. 6. 12 H26. 9. 12	
	H26. 9. 8			6,672,240	6,666,840		△ 1,379,160	93	H26. 6. 12 H26. 9. 12	-17.14%
管路整備課 14000026	H26. 6. 23	六十谷配水管布設替工事(西脇山口線・六十谷工区)	角谷産業株式会社 角谷 利佳	28,751,760	28,404,000			71	H26. 6. 24 H26. 9. 2	
	H26. 9. 2							186	H26. 6. 24 H26. 12. 26	