

平成 26年度 5月分 工事請負変更契約状況表

(単位：円)

(上水・工水会計)

担当課 工事番号	契約年月日	工事名	契約の相手方	設計金額	請負代金額	請負代金額の増減	当月分の増減	工期	契約期間	備考
上水道管理事務所 11000072	H24. 2. 3	加納浄水場排水処理施設土木工事	鹿島・南海辰村・福興特定建設工事 押味 至一	1,690,500,000	1,273,960,800			787	H24. 2. 4 H26. 3. 31	
	H25. 3. 22			1,940,400,000	1,462,284,600	188,323,800		787	H24. 2. 4 H26. 3. 31	
	H26. 3. 27							848	H24. 2. 4 H26. 5. 31	
	H26. 5. 23			1,858,220,700	1,400,354,550		△ 61,930,050	848	H24. 2. 4 H26. 5. 31	-4.24%
加納浄水場建設事務所 12000011	H24. 7. 11	加納浄水場排水排泥池及び濃縮槽機械 設備工事	株式会社東芝 関西支社 田崎 茂	321,300,000	255,419,356			872	H24. 7. 12 H26. 11. 30	
	H26. 5. 14			324,660,960	258,072,343		2,652,987	872	H24. 7. 12 H26. 11. 30	1.04%
管路整備課 13000060	H26. 1. 20	上町～久保丁4丁目配水管布設替工事	株式会社畑中産業 畑中 優子	17,559,720	17,388,000			128	H26. 1. 21 H26. 5. 28	
	H26. 5. 23							159	H26. 1. 21 H26. 6. 28	
管路整備課 13000066	H26. 2. 17	神前配水管布設替工事	三笠建設株式会社 村山 宣博	6,454,350	6,142,500			42	H26. 2. 18 H26. 3. 31	
	H26. 3. 24			6,638,760	6,318,000	175,500		103	H26. 2. 18 H26. 5. 31	
	H26. 5. 7			6,526,440	6,210,000		△ 108,000	103	H26. 2. 18 H26. 5. 31	-1.71%