

平成 26年度 6月分 工事請負変更契約状況表

(単位：円)

(上水・工水会計)

担当課 工事番号	契約年月日	工事名	契約の相手方	設計金額	請負代金額	請負代金額の増減	当月分の増減	工期	契約期間	備考			
管路整備課 13000057	H25.12.25	田中町3丁目～5丁目配水管布設替工事その1 (野上線共同溝)	大晶建設株式会社 亀山 理男	51,441,480	50,652,000			179	H25.12.26 H26.6.22				
	H26.6.19							269	H25.12.26 H26.9.20				
管路整備課 13000058	H25.12.17	田中町3丁目～5丁目配水管布設替工事その2 (野上線共同溝)	株式会社畑中産業 畑中 優子	37,104,480	37,044,000			187	H25.12.18 H26.6.22				
	H26.6.20							277	H25.12.18 H26.9.20				
管路整備課 13000060	H26.1.20	上町～久保丁4丁目配水管布設替工事	株式会社畑中産業 畑中 優子	17,559,720	17,388,000			128	H26.1.21 H26.5.28				
	H26.5.23							159	H26.1.21 H26.6.28				
	H26.6.20							17,205,480	17,035,920	△ 352,080	159	H26.1.21 H26.6.28	-2.02%
管路整備課 13000064	H26.2.27	神前配水管布設工事(県道松島本渡線)	有限会社東和水道工業所 中村 員章	14,540,400	10,909,500			32	H26.2.28 H26.3.31				
	H26.3.18							15,073,560	11,307,600	398,100	123	H26.2.28 H26.6.30	
	H26.6.13							16,728,120	12,548,520	1,240,920	123	H26.2.28 H26.6.30	10.97%
管路整備課 13000067	H26.3.5	市小路・平井配水管改良工事	根田建設株式会社 根田 佳幸	32,217,480	24,170,400			117	H26.3.6 H26.6.30				
	H26.6.16							33,629,040	25,227,720	1,057,320	117	H26.3.6 H26.6.30	4.37%