

平成 26年度 8月分 工事請負変更契約状況表

(単位：円)

(上水・工水会計)

担当課 工事番号	契約年月日	工事名	契約の相手方	設計金額	請負代金額	請負代金額の増減	当月分の増減	工期	契約期間	備 考
管路整備課 13000056	H25.12.17	<u>鳴神配水管布設工事(市駅小倉線)</u>	良誠工業株式会社 中山 勝裕	42,195,300	41,779,500			104	H25.12.18 H26.3.31	
	H26.3.24			43,400,880	42,973,200	1,193,700		253	H25.12.18 H26.8.27	
	H26.8.21							379	H25.12.18 H26.12.31	
管路整備課 13000057	H25.12.25	<u>田中町3丁目~5丁目配水管布設替工事 その1(野上線共同溝)</u>	大晶建設株式会社 亀山 理男	51,441,480	50,652,000			179	H25.12.26 H26.6.22	
	H26.6.19							269	H25.12.26 H26.9.20	
	H26.8.18			49,993,200	49,223,160		△ 1,428,840	269	H25.12.26 H26.9.20	-2.82%
管路整備課 14000007	H26.5.29	<u>和田配水管布設工事その1(県道松島本渡 線)</u>	有限会社西岡水道店 西岡 廣秋	35,346,240	26,514,000			71	H26.5.30 H26.8.8	
	H26.8.5			37,569,960	28,181,520		1,667,520	71	H26.5.30 H26.8.8	6.29%