

平成 26年度 12月分 工事請負変更契約状況表

(単位：円)

(上水・工水会計)

担当課 工事番号	契約年月日	工事名	契約の相手方	設計金額	請負代金額	請負代金額の増減	当月分の増減	工期	契約期間	備考
管路整備課 13000056	H25.12.17	鳴神配水管布設工事(市駅小倉線)	良誠工業株式会社 中山 勝裕	42,195,300	41,779,500			104	H25.12.18 H26.3.31	
	H26.3.24			43,400,880	42,973,200	1,193,700		253	H25.12.18 H26.8.27	
	H26.8.21							379	H25.12.18 H26.12.31	
	H26.12.17							468	H25.12.18 H27.3.30	
管路整備課 14000015	H26.6.16	園部配水管布設替工事(西脇山口線・園部工区)	株式会社中山建設 中山 善嗣	66,235,320	65,340,000			106	H26.6.17 H26.9.30	
	H26.9.30							186	H26.6.17 H26.12.19	
	H26.12.3			66,995,640	66,089,520		749,520	186	H26.6.17 H26.12.19	1.15%
管路整備課 14000017	H26.6.26	向配水管布設替工事	株式会社中山建設 中山 善嗣	36,079,560	27,064,800			170	H26.6.27 H26.12.13	
	H26.12.5			36,424,080	27,322,920		258,120	170	H26.6.27 H26.12.13	0.95%
管路整備課 14000022	H26.7.7	松島配水管布設工事	有限会社東和水道工業所 中村 員章	11,898,360	8,931,600			155	H26.7.8 H26.12.9	
	H26.12.5			13,830,480	10,380,960		1,449,360	155	H26.7.8 H26.12.9	16.23%
管路整備課 14000025	H26.7.10	黒田配水管布設替工事	株式会社森上土木 上野 重美	22,836,600	17,128,800			190	H26.7.11 H27.1.16	
	H26.12.3			22,542,840	16,907,400		△ 221,400	190	H26.7.11 H27.1.16	-1.29%
管路整備課 14000034	H26.8.22	木ノ本配水管布設替工事	有限会社東和水道工業所 中村 員章	12,620,880	9,471,600			120	H26.8.23 H26.12.20	
	H26.12.17			12,874,680	9,661,680		190,080	120	H26.8.23 H26.12.20	2.01%
管路整備課 14000036	H26.9.4	西庄配水管布設替工事	有限会社栄起創建 藤本 みどり	26,764,560	20,077,200			170	H26.9.5 H27.2.21	
	H26.12.3			34,970,400	26,232,120		6,154,920	170	H26.9.5 H27.2.21	30.66%
管路整備課 14000041	H26.9.2	関戸1丁目配水管布設替工事	大晶建設株式会社 亀山 理男	2,796,120	2,759,400			155	H26.9.3 H27.2.4	
	H26.12.3			2,789,640	2,752,920		△ 6,480	155	H26.9.3 H27.2.4	-0.23%