

平成 26年度 3月分 工事請負変更契約状況表

(単位：円)

(上水・工水会計)

担当課 工事番号	契約年月日	工事名	契約の相手方	設計金額	請負代金額	請負代金額の増減	当月分の増減	工期	契約期間	備考
工業用水道管理事務所 12000028	H24. 8. 24	六十谷第1浄水場場内整備工事	株式会社中野建設 北谷 幸男	157,500,000	129,247,996			553	H24. 8. 25 H26. 2. 28	
	H25. 3. 13							553	H24. 8. 25 H26. 2. 28	設計内容の変更
	H25. 9. 30			191,100,000	156,816,450	27,568,454		553	H24. 8. 25 H26. 2. 28	
	H26. 2. 28							949	H24. 8. 25 H27. 3. 31	
	H27. 3. 19			231,290,040	189,795,330		32,978,880	1163	H24. 8. 25 H27. 10. 31	21.03%
管路整備課 13000056	H25. 12. 17	鳴神配水管布設工事(市駅小倉線)	良誠工業株式会社 中山 勝裕	42,195,300	41,779,500			104	H25. 12. 18 H26. 3. 31	
	H26. 3. 24			43,400,880	42,973,200	1,193,700		253	H25. 12. 18 H26. 8. 27	
	H26. 8. 21							379	H25. 12. 18 H26. 12. 31	
	H26. 12. 17							468	H25. 12. 18 H27. 3. 30	
	H27. 3. 25			48,399,120	47,919,969		4,946,769	468	H25. 12. 18 H27. 3. 30	11.51%
管路整備課 14000009	H26. 7. 1	有功配水管布設替工事(東ニュータウン)その1	株式会社湊組 笹本 昌克	156,907,800	118,800,000			273	H26. 7. 2 H27. 3. 31	
	H27. 3. 13			156,720,960	118,658,520		△ 141,480	273	H26. 7. 2 H27. 3. 31	-0.12%
管路整備課 14000023	H26. 6. 23	出水大橋配水管添架工事(市駅小倉線)	第五工業株式会社 山田 敬三	30,709,800	30,240,000			278	H26. 6. 24 H27. 3. 28	
	H27. 3. 26							464	H26. 6. 24 H27. 9. 30	
管路整備課 14000027	H26. 7. 10	北出島配水管布設替工事	有限会社ユートピア建設 藤井 良之	72,248,760	60,048,000			264	H26. 7. 11 H27. 3. 31	
	H27. 3. 26			72,965,880	60,643,080		595,080	294	H26. 7. 11 H27. 4. 30	0.99%
管路整備課 14000029	H26. 7. 24	和歌川町配水管布設替工事	株式会社青木工業所 青木 保誠	41,868,360	31,406,400			190	H26. 7. 25 H27. 1. 30	
	H27. 1. 22							240	H26. 7. 25 H27. 3. 21	
	H27. 3. 17			44,589,960	33,447,600		2,041,200	240	H26. 7. 25 H27. 3. 21	6.50%
管路整備課 14000032	H26. 9. 11	西布経丁2丁目～元寺町5丁目連絡管布設工事	株式会社三愛基礎工業 室家 梯二郎	150,583,320	124,848,000			185	H26. 9. 12 H27. 3. 15	
	H27. 3. 13							201	H26. 9. 12 H27. 3. 31	
	H27. 3. 26			176,705,280	146,505,240		21,657,240	201	H26. 9. 12 H27. 3. 31	17.35%
工業用水道管理事務所 14000033	H26. 8. 22	六十谷第2浄水場電気計装設備棟改造工事	株式会社川嶋工業 和歌山支店 川嶋 由美	69,854,400	65,448,000			221	H26. 8. 23 H27. 3. 31	
	H27. 3. 9			74,328,840	69,640,192		4,192,192	221	H26. 8. 23 H27. 3. 31	6.41%
管路整備課 14000035	H26. 9. 4	中島配水管布設替工事	株式会社青木工業所 青木 保誠	33,706,800	25,282,800			180	H26. 9. 5 H27. 3. 3	
	H27. 2. 25							200	H26. 9. 5 H27. 3. 23	

	H27. 3. 17			34,146,360	25,612,200		329,400	200	H26. 9. 5 H27. 3. 23	1.30%
企画建設課 14000039	H26. 9. 18	塩ノ谷～平尾配水管布設工事	株式会社東部建設 吉川 三十四	70,933,320	53,498,724			194	H26. 9. 19 H27. 3. 31	
	H27. 3. 18			71,591,040	53,994,600		495,876	194	H26. 9. 19 H27. 3. 31	0.93%
管路整備課 14000043	H26. 9. 22	黒田～出水配水管布設工事(市駅小倉線)	株式会社三愛基礎工業 室家 悌二郎	38,480,400	38,340,000			190	H26. 9. 23 H27. 3. 31	
	H27. 3. 26							240	H26. 9. 23 H27. 5. 20	
管路整備課 14000044	H26. 10. 9	下三毛第3踏切配水管布設工事(市道小倉178号線)	中村設備工業株式会社 中村 伸行	28,578,960	21,438,000			173	H26. 10. 10 H27. 3. 31	
	H27. 3. 24			26,962,200	20,225,160		△ 1,212,840	173	H26. 10. 10 H27. 3. 31	-5.66%
管路整備課 14000050	H26. 11. 21	久保丁4丁目～小野町3丁目工業用水道配水管撤去工事	株式会社三愛基礎工業 室家 悌二郎	15,318,720	14,040,000			130	H26. 11. 22 H27. 3. 31	
	H27. 3. 26			8,255,520	7,565,400		△ 6,474,600	130	H26. 11. 22 H27. 3. 31	-46.12%
管路整備課 14000055	H26. 12. 22	大谷配水管布設替工事(和歌山北バイパス)	株式会社藤平組 藤平 良光	42,204,240	41,796,000			95	H26. 12. 23 H27. 3. 27	
	H27. 3. 24							156	H26. 12. 23 H27. 5. 27	
管路整備課 14000058	H27. 1. 22	出水配水管布設工事その1(市駅小倉線)	良誠工業株式会社 中山 勝裕	31,089,960	23,328,000			68	H27. 1. 23 H27. 3. 31	
	H27. 3. 26							243	H27. 1. 23 H27. 9. 22	
管路整備課 14000060	H27. 1. 22	津秦配水管布設工事その2(県道松島本渡線)	有限会社スリーブ 中山 清誠	16,462,440	12,355,200			68	H27. 1. 23 H27. 3. 31	
	H27. 3. 26							116	H27. 1. 23 H27. 5. 18	