

## 平成 27年度 8月分 工事請負変更契約状況表

(単位：円)

(上水・工水会計)

担当課 工事番号	契約年月日	工事名	契約の相手方	設計金額	請負代金額	請負代金額の増減	当月分の増減	工期	契約期間	備考
上水道管理事務所 14000048	H26.11.20	<a href="#">加納浄水場高圧電気設備取替工事</a>	株式会社東芝 関西支社 田崎 茂	167,735,880	140,983,200			275	H26.11.21 H27.8.22	
	H27.8.19							345	H26.11.21 H27.10.31	
管路整備課 14000062	H27.2.20	<a href="#">直川配水管布設工事(県道粉河加太線)</a>	株式会社アイ・ジー・エス 泉 實	27,866,160	20,908,800			130	H27.2.21 H27.6.30	
	H27.6.26							161	H27.2.21 H27.7.31	
	H27.7.29							192	H27.2.21 H27.8.31	
	H27.8.27			24,308,640	18,239,040		△ 2,669,760	192	H27.2.21 H27.8.31	-12.77%
管路整備課 15000004	H27.6.10	<a href="#">小豆島配水管布設工事</a>	智代美建設株式会社 川口 智弘	2,552,040	1,922,400			80	H27.6.11 H27.8.29	
	H27.8.14			2,954,880	2,224,800		302,400	80	H27.6.11 H27.8.29	15.73%
管路整備課 15000012	H27.6.22	<a href="#">海草橋架替えに伴う工業用配水管架替工事</a>	株式会社豊工業所 久保 晋典	46,230,480	46,224,000			74	H27.6.23 H27.9.4	
	H27.8.25							252	H27.6.23 H28.2.29	
管路整備課 15000013	H27.6.15	<a href="#">和歌浦西1丁目配水管改良工事</a>	株式会社東部建設 吉川 三十四	5,756,400	5,724,000			61	H27.6.16 H27.8.15	
	H27.8.14							221	H27.6.16 H28.1.22	