

平成 27年度 10月分 工事請負変更契約状況表

(単位：円)

(上水・工水会計)

担当課 工事番号	契約年月日	工事名	契約の相手方	設計金額	請負代金額	請負代金額の増減	当月分の増減	工期	契約期間	備考
工業用水道管理事務所 12000028	H24. 8. 24	<a href="#">六十谷第1浄水場場内整備工事</a>	株式会社中野建設 北谷 幸男	157,500,000	129,247,996			553	H24. 8. 25 H26. 2. 28	
	H25. 3. 13							553	H24. 8. 25 H26. 2. 28	設計内容の変更
	H25. 9. 30			191,100,000	156,816,450	27,568,454		553	H24. 8. 25 H26. 2. 28	
	H26. 2. 28							949	H24. 8. 25 H27. 3. 31	
	H27. 3. 19			231,290,040	189,795,330	32,978,880		1163	H24. 8. 25 H27. 10. 31	
	H27. 10. 8			240,072,600	197,002,170		7,206,840	1163	H24. 8. 25 H27. 10. 31	3.80%
管路整備課 14000043	H26. 9. 22	<a href="#">黒田～出水配水管布設工事(市駅小倉線)</a>	株式会社三愛基礎工業 室家 梯二郎	38,480,400	38,340,000			190	H26. 9. 23 H27. 3. 31	
	H27. 3. 26							240	H26. 9. 23 H27. 5. 20	
	H27. 5. 19							404	H26. 9. 23 H27. 10. 31	
	H27. 10. 26			39,580,920	39,436,200		1,096,200	404	H26. 9. 23 H27. 10. 31	2.86%
上水道管理事務所 14000048	H26. 11. 20	<a href="#">加納浄水場高圧電気設備取替工事</a>	株式会社東芝 関西支社 田崎 茂	167,735,880	140,983,200			275	H26. 11. 21 H27. 8. 22	
	H27. 8. 19							345	H26. 11. 21 H27. 10. 31	
	H27. 10. 28			173,389,680	145,735,200		4,752,000	345	H26. 11. 21 H27. 10. 31	3.37%
管路整備課 15000008	H27. 6. 17	<a href="#">冬野～朝日配水管布設替工事</a>	株式会社中澤工業 中澤 伸悟	53,758,080	40,327,200			288	H27. 6. 18 H28. 3. 31	
	H27. 10. 1			60,419,520	45,323,280		4,996,080	288	H27. 6. 18 H28. 3. 31	12.39%
管路整備課 15000014	H27. 6. 24	<a href="#">鳴神配水管改良工事</a>	泰興建設株式会社 中口 泰夫	24,632,640	18,478,800			159	H27. 6. 25 H27. 11. 30	
	H27. 10. 19			26,229,960	19,676,520		1,197,720	159	H27. 6. 25 H27. 11. 30	6.48%