

平成 27年度 3月分 工事請負変更契約状況表

(単位：円)

(上水・工水会計)

担当課 工事番号	契約年月日	工事名	契約の相手方	設計金額	請負代金額	請負代金額の増減	当月分の増減	工期	契約期間	備考
上水道管理事務所 14000001	H26. 6. 16	加納浄水場脱水機械設備工事	株式会社石垣 大阪支店 柳澤 健司	1,751,033,160	1,512,000,000			654	H26. 6. 17 H28. 3. 31	
	H28. 3. 9							744	H26. 6. 17 H28. 6. 29	
上水道管理事務所 14000003	H26. 6. 16	加納浄水場排水処理施設電気設備工事	株式会社東芝 関西支社 田崎 茂	717,473,160	669,600,000			654	H26. 6. 17 H28. 3. 31	
	H28. 3. 9							744	H26. 6. 17 H28. 6. 29	
管路整備課 15000005	H27. 6. 24	有功配水管布設替工事(東ニュータウン)その2	株式会社中山建設 中山 善嗣	147,675,960	111,252,165			281	H27. 6. 25 H28. 3. 31	
	H28. 3. 22			144,996,480	109,233,360		△ 2,018,805	281	H27. 6. 25 H28. 3. 31	-1.81%
管路整備課 15000011	H27. 6. 17	有功配水管布設替工事(東ニュータウン)その1	株式会社青木工業所 青木 保誠	58,337,280	43,761,600			288	H27. 6. 18 H28. 3. 31	
	H28. 3. 16			59,227,200	44,429,040		667,440	288	H27. 6. 18 H28. 3. 31	1.53%
管路整備課 15000013	H27. 6. 15	和歌浦西1丁目配水管改良工事	株式会社東部建設 吉川 三十四	5,756,400	5,724,000			61	H27. 6. 16 H27. 8. 15	
	H27. 8. 14							221	H27. 6. 16 H28. 1. 22	
	H28. 1. 21							289	H27. 6. 16 H28. 3. 30	
	H28. 3. 4			5,712,120	5,679,720		△ 44,280	289	H27. 6. 16 H28. 3. 30	-0.77%
上水道管理事務所 15000019	H27. 7. 8	六十谷水管橋落橋防止装置設置工事	ショーボンド建設株式会社 和歌山営業所 近藤 隆介	107,552,880	88,228,440			230	H27. 7. 9 H28. 2. 23	
	H28. 2. 22							267	H27. 7. 9 H28. 3. 31	
	H28. 3. 23			107,341,200	88,054,560		△ 173,880	267	H27. 7. 9 H28. 3. 31	-0.20%
管路整備課 15000021	H27. 7. 15	大谷～平井配水管連絡工事	湯川水道工業所 湯川 幸司	35,238,240	26,438,400			260	H27. 7. 16 H28. 3. 31	
	H28. 3. 10			37,011,600	27,767,880		1,329,480	260	H27. 7. 16 H28. 3. 31	5.03%
管路整備課 15000022	H27. 7. 15	中之島配水管布設替工事	株式会社藤本水道 藤本 真司	89,580,600	67,543,200			260	H27. 7. 16 H28. 3. 31	
	H28. 3. 25			101,365,560	76,428,360		8,885,160	260	H27. 7. 16 H28. 3. 31	13.15%
管路整備課 15000028	H27. 8. 5	北出島配水管布設替工事	株式会社三田設備工業 中井 啓仁	73,140,840	60,577,200			239	H27. 8. 6 H28. 3. 31	
	H28. 3. 18			73,442,160	60,826,680		249,480	239	H27. 8. 6 H28. 3. 31	0.41%
管路整備課 15000030	H27. 8. 3	関戸3丁目配水管布設替工事	有限会社和西建設 北川 茂明	19,509,120	19,440,000			241	H27. 8. 4 H28. 3. 31	
	H28. 3. 28							516	H27. 8. 4 H28. 12. 31	
管路整備課 15000032	H27. 9. 3	市小路～平井閉栓工事	中村設備工業株式会社 中村 伸行	38,304,360	28,738,800			210	H27. 9. 4 H28. 3. 31	
	H28. 3. 10			38,804,400	29,113,560		374,760	210	H27. 9. 4 H28. 3. 31	1.30%

管路整備課 15000033	H27.9.3	井辺配水管布設替工事	中村設備工業株式会社 中村 伸行	32,446,440	24,343,200			210	H27.9.4 H28.3.31	
	H28.3.15			35,634,600	26,734,320		2,391,120	210	H27.9.4 H28.3.31	9.82%
管路整備課 15000038	H27.10.28	西庄配水管布設替工事	鍛冶寅鉄工所水道部 寺本 利和	22,950,000	17,215,200			155	H27.10.29 H28.3.31	
	H28.3.18			22,823,640	17,120,160		△ 95,040	155	H27.10.29 H28.3.31	-0.55%
管路整備課 15000044	H27.11.25	田尻配水管布設替工事	有限会社福嶋商会 福嶋 晋	18,315,720	17,496,000			127	H27.11.26 H28.3.31	
	H28.3.25			19,248,840	18,387,000		891,000	127	H27.11.26 H28.3.31	5.09%
管路整備課 15000045	H27.12.21	府中配水管布設工事（県道粉河加大線）	株式会社関組 関 儀平	7,309,440	7,236,000			101	H27.12.22 H28.3.31	
	H28.3.28							192	H27.12.22 H28.6.30	
管路整備課 15000047	H28.1.13	朝日配水管布設工事（県道和歌山橋本線）	良誠工業株式会社 中山 勝裕	7,648,560	7,560,000			65	H28.1.14 H28.3.18	
	H28.3.16			8,393,760	8,296,560		736,560	65	H28.1.14 H28.3.18	9.74%
管路整備課 15000048	H28.1.22	秋葉町配水管布設替工事その2	株式会社幸輝開発 柳瀬 岩生	27,454,680	26,460,000			69	H28.1.23 H28.3.31	
	H28.3.28							86	H28.1.23 H28.4.17	
管路整備課 15000051	H28.2.16	藤田配水管布設工事（西脇山口線）	ウジタ設備工業株式会社 宇治田 芳弘	11,740,680	8,812,800			44	H28.2.17 H28.3.31	
	H28.3.28			11,787,120	8,847,360		34,560	44	H28.2.17 H28.3.31	0.39%
管路整備課 15000052	H28.2.10	森小手穂配水管布設工事（県道和歌山橋本線）	株式会社田中組 瀧川 公平	12,768,840	11,448,000			37	H28.2.11 H28.3.18	
	H28.3.16							93	H28.2.11 H28.5.13	