

平成 28年度 6月分 工事請負変更契約状況表

(単位：円)

(上水・工水会計)

担当課 工事番号	契約年月日	工事名	契約の相手方	設計金額	請負代金額	請負代金額の増減	当月分の増減	工期	契約期間	備 考
管路整備課 15000045	H27. 12. 21	府中配水管布設工事 (県道粉河加太線)	株式会社関組 関 儀平	7,309,440	7,236,000			101	H27. 12. 22 H28. 3. 31	
	H28. 3. 28							192	H27. 12. 22 H28. 6. 30	
	H28. 6. 28							407	H27. 12. 22 H29. 1. 31	
管路整備課 15000053	H28. 2. 16	田屋配水管布設替工事	和大興業株式会社 溝畑 順子	14,170,680	13,932,000			135	H28. 2. 17 H28. 6. 30	
	H28. 6. 24			13,966,560	13,731,120		△ 200,880	135	H28. 2. 17 H28. 6. 30	-1.44%