

平成 28年度 10月分 工事請負変更契約状況表

(単位：円)

(上水・工水会計)

担当課 工事番号	契約年月日	工事名	契約の相手方	設計金額	請負代金額	請負代金額の増減	当月分の増減	工期	契約期間	備 考
上水道管理事務所 14000051	H27. 2. 27	<a href="#">加納浄水場凝集沈澱池築造工事</a>	みらい・中林・福興特定建設工事共 宮崎 嘉彦	3, 598, 501, 680	3, 041, 280, 000			1128	H27. 2. 28 H30. 3. 31	
	H28. 2. 26							1128	H27. 2. 28 H30. 3. 31	設計内容の変更
	H28. 10. 31			3, 605, 123, 160	3, 046, 876, 147		5, 596, 147	1128	H27. 2. 28 H30. 3. 31	0. 18%