

平成 28年度 11月分 工事請負変更契約状況表

(単位：円)

(上水・工水会計)

担当課 工事番号	契約年月日	工事名	契約の相手方	設計金額	請負代金額	請負代金額の増減	当月分の増減	工期	契約期間	備 考
企画建設課 15000049	H28. 3. 2	真砂配水場ポンプ棟築造工事	株式会社日紀建設 玉置 秀男	309,696,480	264,492,000			394	H28. 3. 3 H29. 3. 31	
	H28. 11. 25			310,194,360	264,916,440		424,440	394	H28. 3. 3 H29. 3. 31	0.16%
管路整備課 16000005	H28. 6. 29	秋葉町～塩屋2丁目配水管布設替工事	加建工業株式会社 正木 潤	18,065,160	13,554,000			155	H28. 6. 30 H28. 12. 1	
	H28. 11. 29			19,269,360	14,456,880		902,880	155	H28. 6. 30 H28. 12. 1	6.66%