

平成 28年度 1月分 工事請負変更契約状況表

(単位：円)

(上水・工水会計)

| 担当課<br>工事番号          | 契約年月日     | 工事名                | 契約の相手方            | 設計金額       | 請負代金額      | 請負代金額の増減 | 当月分の増減    | 工期  | 契約期間                  | 備考     |
|----------------------|-----------|--------------------|-------------------|------------|------------|----------|-----------|-----|-----------------------|--------|
| 管路整備課<br>15000045    | H27.12.21 | 府中配水管布設工事(県道粉河加太線) | 株式会社関組<br>関 儀平    | 7,309,440  | 7,236,000  |          |           | 101 | H27.12.22<br>H28.3.31 |        |
|                      | H28.3.28  |                    |                   |            |            |          |           | 192 | H27.12.22<br>H28.6.30 |        |
|                      | H28.6.28  |                    |                   |            |            |          |           | 407 | H27.12.22<br>H29.1.31 |        |
|                      | H29.1.30  |                    |                   | 6,866,640  | 6,797,520  |          | △ 438,480 | 407 | H27.12.22<br>H29.1.31 | -6.06% |
| 管路整備課<br>16000008    | H28.7.13  | 中之島配水管布設替工事        | 角谷産業株式会社<br>角谷 利佳 | 60,492,960 | 45,597,654 |          |           | 225 | H28.7.14<br>H29.2.23  |        |
|                      | H29.1.17  |                    |                   | 59,570,640 | 44,902,080 |          | △ 695,574 | 225 | H28.7.14<br>H29.2.23  | -1.53% |
| 管路整備課<br>16000015    | H28.9.7   | 新堀東2丁目配水管布設替工事     | 森田鉄建株式会社<br>森田 大介 | 27,109,080 | 20,358,540 |          |           | 150 | H28.9.8<br>H29.2.4    |        |
|                      | H29.1.31  |                    |                   | 26,479,440 | 19,884,960 |          | △ 473,580 | 150 | H28.9.8<br>H29.2.4    | -2.33% |
| 上水道管理事務所<br>16000019 | H28.10.5  | 和興開発鳴神団地ポンプ所解体工事   | カネヨシ建設<br>道端 志津代  | 1,652,400  | 1,458,000  |          |           | 120 | H28.10.6<br>H29.2.2   |        |
|                      | H29.1.24  |                    |                   | 1,816,560  | 1,602,720  |          | 144,720   | 120 | H28.10.6<br>H29.2.2   | 9.93%  |