

平成 29年度 4月分 工事請負変更契約状況表

(単位：円)

(上水・工水会計)

担当課 工事番号	契約年月日	工事名	契約の相手方	設計金額	請負代金額	請負代金額の増減	当月分の増減	工期	契約期間	備 考
管路整備課 16000006	H28. 7. 6	北出島～南出島配水管布設替工事	中村設備工業株式会社 中村 伸行	60,606,360	50,598,000			225	H28. 7. 7 H29. 2. 16	
	H29. 2. 10							260	H28. 7. 7 H29. 3. 23	
	H29. 3. 22							290	H28. 7. 7 H29. 4. 22	
	H29. 4. 19			60,724,080	50,696,280		98,280	290	H28. 7. 7 H29. 4. 22	0.19%