

平成29年度6月分 工事請負変更契約状況表

(単位：円)

(上水・工水会計)

担当課 工事番号	契約年月日	工事名	契約の相手方	設計金額	請負代金額	請負代金額の増減	当月分の増減	工期	契約期間	備考
管路整備課 16000035	H29. 3. 8	秋葉町～塩屋2丁目配水管布設替工事 その2	株式会社山崎設備 山崎 裕司	8,618,400	6,685,200			114	H29. 3. 9 H29. 6. 30	
	H29. 6. 28							145	H29. 3. 9 H29. 7. 31	