

平成 29年度 7月分 工事請負変更契約状況表

(単位：円)

(上水・工水会計)

担当課 工事番号	契約年月日	工事名	契約の相手方	設計金額	請負代金額	請負代金額の増減	当月分の増減	工期	契約期間	備 考
管路整備課 16000034	H29. 2. 22	<a href="#">湊配水管仮設工事</a>	角谷産業株式会社 角谷 利佳	27, 291, 600	21, 404, 088			159	H29. 2. 23 H29. 7. 31	
	H29. 7. 20			27, 712, 800	21, 733, 920		329, 832	159	H29. 2. 23 H29. 7. 31	1. 54%
管路整備課 16000035	H29. 3. 8	<a href="#">秋葉町～塩屋2丁目配水管布設替工事その2</a>	株式会社山崎設備 山崎 裕司	8, 618, 400	6, 685, 200			114	H29. 3. 9 H29. 6. 30	
	H29. 6. 28							145	H29. 3. 9 H29. 7. 31	
	H29. 7. 14			7, 246, 800	5, 620, 320		△ 1, 064, 880	145	H29. 3. 9 H29. 7. 31	-15. 93%
管路整備課 16000036	H29. 3. 22	直川～田屋配水管布設工事	中村設備工業株式会社 中村 伸行	27, 766, 800	21, 577, 968			120	H29. 3. 23 H29. 7. 20	
	<a href="#">H29. 7. 19</a>							140	H29. 3. 23 H29. 8. 9	
	<a href="#">H29. 7. 31</a>			27, 702, 000	21, 526, 560		△ 51, 408	140	H29. 3. 23 H29. 8. 9	-0. 24%