

社会資本総合整備計画

防災・安全交付金

令和06年12月19日

計画の名称	和歌山市における暮らしを守る重要施設の地震対策と雨水対策の推進〔第3期〕（防災・安全）（重点計画）														
計画の期間	令和07年度～令和09年度（3年間）												重点配分対象の該当	○	
交付対象	和歌山市														
計画の目標	下水道施設の耐震化を行い、浸水被害の軽減を図るとともに、市民の暮らしを守る防災環境の形成を推進する。														
全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）		12,680	A	12,542	B	0	C	138	D	0	効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D）		1.08	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R7		R9
1	計画期間内における下水道による都市浸水達成率を52.2%（R7）から52.5%（R9）にする。			
	下水道による都市浸水達成率	52%	%	53%
	下水道（雨水）の整備が完了した区域の面積（ha）／浸水対策を実施すべき区域の面積（ha）			
2	計画期間内における下水道（雨水）の整備が完了した区域の面積を2,615ha（R7）から2,629ha（R9）にする。			
	下水道（雨水）の整備が完了した区域の面積	2615ha	ha	2629ha
3	被災時における避難所のトイレを確保するため、マンホールトイレの設置基数を591基（R7）から626基（R9）に増加させる。			
	マンホールトイレ設置基数	591基	基	626基
4	被災時における避難所のトイレを確保するため、マンホールトイレの設置箇所数を52箇所（R7）から57箇所（R9）に増加させる。			
	マンホールトイレ設置箇所数	52箇所	箇所	57箇所

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
和歌山市国土強靱化計画に基づき実施される要素事業：A全て												


A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
水道・下水道事業	A07-001	下水道	一般	和歌山市	直接	和歌山市	管渠（ 雨水）	新設	雨水管渠	雨水管 φ450～□2300×220 0 L=2,723m	和歌山市	■	■	■			3,291		-
	A07-002	下水道	一般	和歌山市	直接	和歌山市	ポンプ 場	新設	雨水ポンプ場	松江雨水ポンプ場、中島川雨 水ポンプ場、有功雨水ポンプ 場、亀の川雨水ポンプ場	和歌山市	■	■	■			3,850		-
	A07-003	下水道	一般	和歌山市	直接	和歌山市	管渠（ 污水）	改築	管渠施設地震対策	マンホールの耐震化	和歌山市	■	■	■			280		策定済
		下水道総合地震対策計画																	
	A07-004	下水道	一般	和歌山市	直接	和歌山市	管渠（ 污水）	新設	マンホールトイレ設置	マンホールトイレ設置 45基	和歌山市	■	■	■			253		策定済
		下水道総合地震対策計画																	
A07-005	下水道	一般	和歌山市	直接	和歌山市	-	改築	処理場・ポンプ場施設地 震対策	耐津波検討、耐震・耐津波診 断、耐震・耐津波対策実施、 処理場・ポンプ場施設	和歌山市	■	■	■			1,031		策定済	
	下水道総合地震対策計画																		
A07-006	下水道	一般	和歌山市	直接	和歌山市	管渠（ 雨水）	改築	管路施設ストックマネジ メント計画実施	管渠改築	和歌山市	■	■	■			152		策定済	
	下水道ストックマネジメント計画																		


A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
水道・下水道事業	A07-007	下水道	一般	和歌山市	直接	和歌山市	-	改築	処理場・ポンプ場施設ス tockマネジメント計画 策定実施	処理場、ポンプ場施設の改築	和歌山市	■	■	■			3,466		策定済	
		下水道ストックマネジメント計画																		
	A07-008	下水道	一般	和歌山市	直接	和歌山市	-	改築	中央・和歌川・北部処理 区、全排水区、処理場・ ポンプ場等 事後保全施 設の更新	ストックマネジメント計画に おいて事後保全判定施設の更 新	和歌山市	■	■	■			150		策定済	
		下水道ストックマネジメント計画																		
	A07-009	下水道	一般	和歌山市	直接	和歌山市	-	-	内水浸水リスクマネジメ ント計画策定	内水浸水想定区域図、内水ハ ザードマップ、雨水管理総合 計画の策定	和歌山市	■	■	■			69		-	
												小計						12,542		
											合計						12,542			


C 効果促進事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
水道・下水道事業	C07-001	下水道	一般	和歌山市	直接	和歌山市	管渠（ 汚水）	新設	マンホールトイレ設置	マンホールトイレ設置 設置 25基	和歌山市	■	■	■			138		策定済	
		基幹事業と一体的に整備することで、被災時における避難所のトイレ利用率を向上させる。																		
		下水道総合地震対策計画																		
												小計						138		
											合計						138			

社会資本総合整備計画図 防災・安全交付金

計画の名称	和歌山市における暮らしを守る重要施設の地震対策と雨水対策の推進〔第3期〕（防災・安全）（重点計画）		
計画の期間	令和7年度 ～ 令和9年度（3年間）	交付対象	和歌山市







事前評価チェックシート

計画の名称： 和歌山市における暮らしを守る重要施設の地震対策と雨水対策の推進〔第3期〕（防災・安全）（重点計画）

[illegible]