

別紙3 予測されるリスクと責任分担

	リスクの種類	リスク内容	負担者		
			市	事業者	
全体	募集要領の誤り	募集要領の記載事項に重大な誤りのあるもの	○		
	提案書類の誤り	提案書類の誤りにより目的が達成できない場合		○	
	第三者賠償	太陽光発電設備及び附帯設備（以下、「設備」という）に起因する騒音・振動・漏水・脱落・飛散等による場合		○	
	安全性の確保	設計・建設・維持管理における安全性の確保		○	
	環境の保全	設計・建設・維持管理における環境の保全		○	
	法令・条例等の変更	設計・建設・維持管理に影響のある法令・条例等の変更		○	
	保険	設備の設計・建設における履行保証保険及び維持管理期間のリスク保証する保険		○	
	事業の中止・延期		市の指示によるもの（瑕疵を除く）	○	
			発電開始に必要な許可等の遅延によるもの		○
			事業者の事業放棄、破綻によるもの		○
	契約不適合責任	設備等に係る隠れた故障の担保責任		○	
不可抗力	天災・暴動等による事業の変更・中止・延期	協議			
計画・設計段階	物価	物価変動		○	
	応募コスト	応募コストの負担		○	
	資金調達	必要な資金の確保に関すること		○	
建設段階	物価	物価変動		○	
	用地の確保	資材置き場の確保に関する施設管理者との調整		○	
	工事遅延・未完工	工事遅延・未完工による電力供給開始の遅延		○	
	性能	要求仕様不適合（施工不良を含む）		○	
	一時的損害	発電開始前に工事目的物等に関して生じた損害		○	
支払関連	支払遅延・不能	電気使用料の支払の遅延・不能によるもの	○		
		目的外使用料等の支払が遅延する場合の事業継続不能（目的外使用料等の支払が必要な場合のみ適用）		○	
	金利	市中金利の変動		○	
	電力需要の変動	施設の電力使用量の著しい変動	協議		
維持管理関連	計画変更	用途の変更等、市の責による事業内容の変更	○		
	維持管理費の上昇	上記以外の要因による維持管理費用の増大		○	
	天候不良	天候不良による発電量の減少		○	
	設備損傷	第三者（施設利用者等）の瑕疵による設備の損傷			○
			設備に係る事故・火災による施設及び設備の損傷		○
			設備に起因する施設への障害		○
施設損傷	施設に起因する事故・火災による施設及び設備の損傷		○		
			○		
保証関連	性能	要求仕様不適合（施工不良を含む）		○	
		仕様不適合による施設・設備への損害、施設運営・業務への障害		○	
その他	その他事項	本リスク分担表に定めていない事項	協議		

※協議とあるのは、市と事業者で負担割合を協議して決めるもの。