

平成21年度 9月分 工事請負変更契約状況表

(単位：円)

(上水・工水会計)

担当課 工事番号	契約年月日	工事の名称	契約の相手方	設計金額	契約金額	契約金額の増減	当月分の増減	工期	契約期間	備考
管路整備課 09000008	H21.6.9	坂田配水管布設替工事	株式会社アイ・ジー・エス 泉 實	27,300,000	20,475,000			150	H21.6.10 H21.11.6	
	H21.9.8			29,820,000	22,365,000		1,890,000	150	H21.6.10 H21.11.6	9.23%
管路整備課 09000009	H21.5.18	六十谷配水管布設替工事(西脇山口 線・千手川工区)	丸山組株式会社 丸山 守夫	12,705,000	12,495,000			150	H21.5.19 H21.10.15	
	H21.9.4			11,865,000	11,667,600		827,400	150	H21.5.19 H21.10.15	-6.62%
配水課 09000011	H21.6.16	吉原配水管布設工事	和大興業株式会社 溝畑 順子	14,070,000	10,552,500			100	H21.6.17 H21.9.24	
	H21.9.8			14,490,000	10,867,500		315,000	100	H21.6.17 H21.9.24	2.99%
管路整備課 09000017	H21.6.23	黒田～納定配水管布設替工事	智代美建設株式会社 川口 智弘	18,060,000	13,545,000			150	H21.6.24 H21.11.20	
	H21.9.16			17,010,000	12,757,500		787,500	150	H21.6.24 H21.11.20	-5.81%
配水課 09000020	H21.6.25	七箇川改修工事に伴う配水管布設工事	株式会社河北建設 松本 誠	11,760,000	11,403,000			77	H21.6.26 H21.9.10	
	H21.9.1							128	H21.6.26 H21.10.31	
	H21.9.29			11,970,000	11,605,650		202,650	128	H21.6.26 H21.10.31	1.78%